ANALIZA SOFTVERSKIH ALATA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU : Završni rad by Delić, Petra






                        
ZAVRŠNI RAD 
 
ANALIZA SOFTVERSKIH ALATA ZA 








Mentor:                                                                                                        Studentica: 
Izv.prof.dr.sc. Daniela Garbin Praničević                                                    Petra Delić 
                                                                                                  
Split, kolovoz 2018. 
SADRŢAJ:  
 
1. UVOD ............................................................................................................... 1 
1.1. Definicija problema istraţivanja .................................................................................. 1 
1.2. Cilj rada .......................................................................................................................... 1 
1.3. Metode rada ................................................................................................................... 1 
1.4. Struktura rada ............................................................................................................... 2 
2. SOFTVERSKI ALATI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA .................. 3 
2.1. Upravljanje projektima ................................................................................................ 3 
2.2. Informacijski sustavi u projektnom menadţmentu ................................................... 6 
2.3. Tipovi alata za upravljanje projektima ....................................................................... 7 
2.4. Kriteriji za izbor alata za upravljanje projektima ..................................................... 9 
3. IZBOR SOFTVERSKIH ALATA ZA PRIMJENU U TURIZMU .......... 15 
3.1.  Microsoft Project ........................................................................................................ 16 
3.1.1. Opći podaci, značajke i mogućnosti ....................................................................... 16 
3.1.2. Izrada projekta......................................................................................................... 17 
3.2. GanttProject ................................................................................................................. 32 
3.2.1. Opći podaci, značajke i mogućnosti ....................................................................... 32 
3.2.2. Izrada projekta......................................................................................................... 33 
4. DISKUSIJA I ZAKLJUČAK ....................................................................... 46 
LITERATURA .................................................................................................. 49 
POPIS SLIKA .................................................................................................... 50 
SAŢETAK .......................................................................................................... 52 






1.1. Definicija problema istraţivanja 
 
Problem istraživanja odnosi se na analiziranje alata iz skupine softverskih alata koji su 
namjenjeni za upravljanje projektima općenito, a takoĎer su i optimalni za primjenu na 
području turizma. Budući da su projekti jedinstveni procesi koji se ne mogu ponavljati, 
sastavljeni od niza aktivnosti koji su vremenski točno definirani pa se pritom točno zna 
početak kao i kraj pojedinog zadatka na projektu, ali i samog projekta, sa ograničenim 
resursima (bilo ljudskim, financijskim ili nekim drugim resursima) sa jedinstvenim ciljem 
zadovoljavanja potreba i želja klijenta ili preciznije sa ciljom ostvarenja željenog rezultata 
bilo to usluge, proizvoda ili slično. Upravo zbog te glavne problematike upravljanja 
zahtjevnim procesom kao što je upravljanje projektima razvile su se tehnologije poput 
ovakvih, softverska rješenja to jest alati, koji služe kao podrška za olakšavanje cijelog procesa 
upravljanja projektima sa svrhom pojednostavljenja upravljanja projektom i praćenja cijelog 
procesa kroz niz aktivnosti. 
 
1.2. Cilj rada 
 
Cilj rada je istražiti opće funkcionalnosti izdvojenih softverskih alata za upravljanje 
projektima kao i argumentirati odabrane alate koji su optimalni za voĎenje turističkih 
projekata te iste predstaviti sa svim funkcionalnostima kao i prednostima i nedostatcima 
primjene u upravljanju projektima. 
 
1.3. Metode rada 
 
Metode rada koje su korištene za izradu rada su prije svega metode analize i sinteze te metoda 
usporedbe. Metoda analize je veoma značajna u ovom radu jer se veliki naglasak stavio na 
istu prilikom analize dostupnih softverskih alata kako bi se moglo izvojiti nekoliko optimalnih 
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za uporabu u području turizma. Osim toga, u konačnici, jako je važna spomenuta metoda 
usporedbe jer pomoću iste kompariramo izvojene alate kako bi na taj način mogli uočiti koji 
od alata se istaknuo kao bolji te pruža više funkcionalnosti projektnim menadžerima kao i 
njihovim projektnim timovima u upravljanju projektima. 
 
1.4. Struktura rada 
 
Kroz rad u prvom dijelu rada susrećemo se s uvodnim razmatranjima vezanim za analiziranje 
softverskih alata za upravljanje projektima u turizmu to jest temom samog rada. Tu se osim 
glavnih pitanja vezanih za temu definiraju problemi samog istraživanja, iznose se ciljevi rada 
te metode koje su korištene za samo istraživanje. Drugi dio rada obuhvaća teoretski dio u 
kojem se upoznaje sa pojmovima softverskih alata općenito, terminima vezanim za 
upravljanje projektima,, tipovima alata za upravljanje projektima i kriterijima za izbor alata. 
Potom u trećem dijelu rada prikazuje se izbor softverskih alata koji su optimalni za primjenu 
na području turizma. U tom dijelu riječ je o nekoliko izvojenih alata gdje će se prikazati 
funkcionalnosti pojedinog alata kako bi se mogli upoznati sa njihovim prednostima i 
nedostatcima te komparirati ih kako bi mogli zaključiti koji od izvojenih alata je najbolji za 
primjenu u turizmu. Dok na temelju provedenog istraživanja izvojenih alata optimalnih za 
primjenu u turizmu sa svim njihovim funkcionalnostima dolazimo do odreĎenih zaključaka 
koji će kroz diskusiju biti opisani u četvrtom dijelu samog rada kako bi na temelju istih mogli 











2. SOFTVERSKI ALATI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 
 
Danas sve više uviĎamo brze tehnološke promjene kako u poduzećima tako i u cjelokupnom 
okruženju koja diktiraju nužnost praćenja i prilagoĎavanja novim trendovima. Tako se i u 
poslovnom svijetu posebice u području upravljanja projekta odvijaju promjene koje utječu na 
sve složenije projekte koji za kvalitetno i uspješno upravljanje istim više ne ostavlja 
mogućnost upravljanja na, sad već, staromodan način. Sve češće se zbog kompleksnosti 
različitih projekata nameće uporaba nekog od softverskih alata koji služe kao podrška za 
kvalitetno upravljanje svim fazama pojedinog projekta. Upravo takvi, softverski alati, 
razvijeni su da bi projektnom timu koji na čelu ima projektnog menadžera olakšali kompletno 
planiranje projektom, počevši od samom razvoja to jest razvijanja plana projekta, definiranje 
vremenskog okvira odvijanja projekta, raspodjelu resursa na projektu (kako ljudskih tako i 
novčanih, ali i ostalih vrsta resursa koji se javljaju na projektima), vizualni pregled ili 
preciznije uvid stanja na projektu u pojedinom trenutku, redovito provoĎenje audita projekta 
kao i provoĎenje raznih analiza koje su putem ovakvih softvera dostupni projektnom timu.  
Imajući na umu kako upravljanje projektima nije jednostavan, rutinski posao koji se može 
koristiti kao predložak na bilo kojem projektu već je jedinstveno i specifično za svaki pojedini 
projekt te ne postoji situacija gdje će se taj specifičan projekt ponoviti makar bila riječ o istoj 
vrsti projekta (primjerice graĎevinski projekti). Unatoč tome što može biti sličan projekt tu 
nikad neće biti riječ o istom odnosno u potpnosti ponovljenom projektu, jer uvijek postoje 
razlike bilo u raspoloživosti resursa, fazama ili rasporedu faza unutar odvijanja projekta, 
vanjskim utjecajima i slično. Stoga je važno znati kako ovakvi softverski alati uistinu donose 
niz prednosti koje čitavom projektom timu olakšavaju zahtjevne zadatke s kojima se susreću 
prilikom upravljanja projektima.  
 
 2.1. Upravljanje projektima  
 
Samo upravljanje projektima obuhvaća niz aktivnosti kao i brojne organizacijske sposobnosti 
i tehnike koje se koriste sa ciljem uspješnog ostvarenja nekog projekta. 
Koliko je sam pojam projekt složen govori i činjenica da postoji niz različitih definicija koje 
su mnogi autori nastojali na svoj način intepretirati kako bi na što jednostvniji i jasniji način 
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približili ljudima. MeĎu najpoznatijim definicijama nametnula se i definicija prema vodiću 
izraĎenom od strane Project Management Institut (PMI), institutu veoma poznatom u svijetu 
projektnog menadžmenta, a ista projekt opisuje kao privremeni pokušaj pothvata za stvaranje 
jedinstvenog proizvoda ili usluge. Privremeni pokušaj bi značio u tom slučaju da svaki projekt 
ima svoj nedvojbeni kraj, a jedinstven bi predstavljalo činjenicu da je svaki proizvod ili 
usluga na neki način ipak različita od svih sličnih proizvoda ili usluga. Ta definicija PMI 
(2000) obuhvaća gotovo sve elemente koji definiraju projekt, od toga da je projekt pothvat sa 
definiranim početkom i krajem, da postoji konačni cilj do kojeg realizirani projekt dovodi, da 
je svaki projekt jedinstven za sebe i slično. No ipak da bi se neki takav pothvat smatrao 
projektom isti osim cilja, neponovljivosti, vremenske definiranosti, zadanih resursa mora 
imati i odreĎeni rizik, koordinirani napor i brojne druge elemente. 
Osim brojnih definicija o pojmu projekt, takoĎer je slična situacija kada je riječ o pojmovnom 
odreĎenju projektnog menadžmenta. U tom slučaju se izdvaja definicija Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK) koja isti definira kao primjenu znanja, vještina, alata i tehnika 
na projektne aktivnosti, a sve kako bi se ispunile potrebe i očekivanja zainteresiranih za 
projekt. Ova definicija PMBOK (2000) jasno naglašava glavnu svrhu samog projekta, a to je 
prije svega ispuniti potrebe i očekivanja zainteresiranih skupina što za sobom povlači nužnost 
pažljivog analiziranja i utvrĎivanja tko su to zainteresirani za pojedini projekt te važnost 
analiziranja njihovih očekivanja kako bi se u odnosu na zahtjeve definirao djelokrug rada 
projekta i specificirali ciljevi istog. 
Dok su se ranijih godina projektima smatrali isključivo radovi vezani za graĎevinu, danas su 
velika i sve uspješnija poduzeća postala svjesna da se kroz njihov rad na brojne zadatke može 
gledati kao na projekte te da je za to potrebno usvojiti neke od tehnika proektnog 
menadžmenta ukoliko žele poslovati još uspješnije te kako bi kvalitetno i uspješno u 
potpunosti realizirali pojedini projekt. Gledajući na taj način na projekte vidljivo je kako se 
projekte može svrstati u različite skupine, bilo to prema veličini samog projekta, vremenu 
tijekom kojeg se isti izvodi, zadanom budžetu ili pak troškovima jasno je kako je riječ o 
uistinu širokom pojmu. 
Upravo iz tog razloga, različitih struktura samih projekata, važno je shvatiti kako su i sredstva 
upravljanja projektima veoma različita. Ovisno o složenosti projekta te brojnim drugim 
elementima koji ga definiraju vrši se izbor sredstva pomoću kojeg će se upravljati projektom. 
Što je projekt kompleksniji to je nužnije i neophodnije kvalitetnije upravljanje istim, a upravo 
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tu je vidljiv značaj izvoĎenja projekta uz adekvatnu podršku projektnog programa odnosno 
softverskog alata za upravljanje projektima.  
Kako je s vremenom rasla svijest o razvoju projektnog menadžmenta kao samostalnog 
zanimanja u svijetu je došlo do formiranja institucija koje su održavanjem redovitih sastanaka 
pružale podršku svojim članovima na području projektnog menadžmenta vezana za sva 
pitanja koja su se pred njima nalazila.  
Prema PMBOK upravljanje projektima se može opisati kroz ukupno 9 područja znanja, a to 
su: 
 Integracija projekata – odnosi se na 3 glavna procesa projektnog menadžmenta 
(planiranje, izvedba i kontrola) gdje se inputi pojedinog područja znanja vode zajedno. 
 Upravljanje opsegom projekta – neophodno je kako bi se zadovoljili ciljevi projekta i to 
na način da se osigura uvid u sve aktivnosti koje će se izvoditi na projektu. 
 Upravljanje vremenom projekta – odnosi se na proces koji podrazumijeva definiranje 
aktivnosti, definiranje rasporeda aktivnosti točnije redoslijeda kojim će se aktivnosti 
odvijati, izadi kalendara i procjenjivanju trajanja pojedine aktivnosti, kontroli vremena i 
slično.  
 Upravljanje kvalitetom projekta – podrazumijeva proces kojim će se osigurati da 
realiziran projekt zadovolji potrebe za koje se izvodi. Tu je neophodno planiranje 
kvalitete, definiranje zahtijevanih uvjeta, osiguranje i redoviti audit kvalitete. 
 Upravljanje ljudskim resursima projekta – odnosi se na proces koji zahtijeva 
najefikasniju uporabu ljudi koji su uključeni u rad na projektu. Tu se kao aktivnosti 
nameću planiranje organizacije, adekvatna raspodjela ljudi na odgovarajuće aktivnosti, 
definiranje uloga u timu i ostale aktivnosti. 
 Upravljanje troškovima projekta – zahjeva sigurnost da će se projekt odviti u okviru 
definiranog budžeta. Podrazumijeva planiranje svih resursa, procjenu troškova, kontrolu 
istih i slično. 
 Upravljanje komunikacijama projekta – odnosi se na osiguranje informacija kroz 
aktivnosti planiranja komuniciranja, distribucije informacija, održavanja sastanaka, 
izvještaja o stanju i napretku na projektu i slično. 
 Upravljanje rizikom projekta – proces koji se odnosi na analiziranje, identificiranje i 
reagiranje na identificirani rizik projekta. Važno je utvrditi kvantifikaciju rizika i utjecaj 
istog na odvijanje projekta kao i mogućnosti kontrole istog. 
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 Upravljane nabavom projekta – odnosi se na proces kojim će se osigurati sva dobra ili 
usluge izvana koja su nužna za izvoĎenje poduzeća ili projektnog tima prilikom rada na 
projektu. 
 
 2.2. Informacijski sustavi u projektnom menadţmentu 
 
Informacijski sustav, prema Vargi (2014), predstavlja sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, 
obraĎuje i distribuira informacije važne za organizaciju i društvo tako da iste mogu biti 
dostupne i upotrebljive svima kojima su potrebne točno u trenutku kada zatreba.  
Kada je riječ o informacijskim sustavima u projektnom menadžmentu (PMIS)  tu se govori o 
alatima i tehnikama informacijskog sustava koje se koriste pri upravljanju projektima za 
distribuciju informacija. Projektni menadžeri pri voĎenju projekata koriste neke od tehnika ili 
alata kako bi na taj način prikupili neophodne informacije, analizirali te distribuirali iste bilo 
usmenim putem ili pak sve češće elektroničkim putem. Informacijski sustav upravljanja 
projektima (PMIS) uvelike olakšava planiranje i izvršavanje aktivnosti kako bi se putem istih 
omogućilo ostvarivanje ciljeva na način da se uspješno upravlja projektom. Isti se koristi za 
razne funkcije, a prije svega za prikupljanje različitih podataka, voĎenje evidencija sa svrhom 
izvještavanja, upravljanje resursima, komparaciju stvarnih ostvarenja pojedine aktivnosti sa 
planiranima, te u konačnici često se koristi za pregled ostvarenih zadataka na temelju kojih će 
projektni tim izraditi završno izvješće o realiziranom projektu. 
Na zahtjevnijim odnosno kompleksnijim projektima ili čak multiprojektima, ali i na svim 
ostalim projektima općenito, veoma često se koriste računalni informacijski sustavi 
upravljanja projektima. Oni donose niz prednosti u procesu odlučivanja, ali prema Omazić i 
Baljkas (2005) mogu se istaknuti najmanje dva načina na koje PMIS pomažu, a odnose se na 
povećanje brzine procesa donošenja odluka i pružanje pretpostavki za ostvarenje veće 
učinkovitosti donesenih odluka. No ipak oni pri tom ne zanemaruju i slučajeve kada kod 
uporabe PMIS dolazi do pogrešaka ili čak i zloupotreba. Neki od takvih primjera greški je 
slučaj kada se samom sustavu pridaje veća pozornost nego samom projektu ili preopterećenje 
informacijama, velika ovisnost o kompjuteru te mnogi drugi. 
Stoga promatrajući ulogu informacijskog sustava upravljanja projektom može se zaključiti 
kako je njegova primjena opsežna i važna u upravljanju projektima, jer se istog koristi za 
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planiranje koje uključuje aktivnosti od planiranja vremena, zadataka, budžeta i resursa 
angažiranih na projektu, potom za izvršavanje svih aktivnosti koje je nužno provesti da bi se 
ostvarilo zacrtane ciljeve projekta kroz kvalitetno upravljanje istim. Jednostavnije rečeno 
PMIS prati upravljanje projektima kroz sve faze životnog ciklusa projekta. 
 
 2.3. Tipovi alata za upravljanje projektima 
 
Sve ubrzaniji tehnološki razvoj i napredak u svim poslovnim segmentima nametnuo je i 
činjenicu da današnjim projektnim menadžerima zastarjeli informacijski sustavi više ne 
pružaju dostatne i kvalitetne informacije. Upravo iz tog razloga dolazi do nužnosti uvoĎenja 
suvremenijih informacijskih sustava u upravljanju projektima kako bi čitav proces bio 
podržan dobrim informacijskim sustavom i kako bi menadžerima na raspolaganje dao ključne 
informacije.  
Ipak alati za upravljanje projektima se po svojim funkcionalnostima i složenosti ipak razlikuju 
od ostalih softverskih alata. S obzirom na velike različitosti meĎu pojedinim projektima 
softverski alati se kategoriziraju i mogu se svrstati pod nekoliko tipova ovisno o njihovoj 
primjenjivosti u skladu sa funkcionalnostima kako bi se za upravljanje pojedinim projektom 
izabrao onaj najpraktičniji koji je u mogućnosti zadovoljiti sve zahtjeve odreĎenog projekta.  
Danas postoji sve veći broj alata koji služe za planiranje i kontrolu projekta. Treba naglasiti 
kako njihov naziv, alati za projektni menadžment, ipak nije u potpunosti ispravan iz razloga 
što unatoč brojim funkcijama koje alati nude ipak ne nude u potpunosti sve ono što projektni 
menadžment obuhvaća.  
Kako bi se bolje razlikovalo tipove alata i načine na koje se primjenjuju u upravljanju 
projektima Dobson (2007) ih dijeli u 5 kategorija:  
 Samostalni alati 
 Suradnički alati  
 Modularni alati 
 Hosted alati 
 Metodologijski alati 
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Pri tom, prema Dobsonu (2007), samostalni alati podrazumijevaju najosnovniji alat za 
upravljanje projektima. Isti se mogu kupiti u prodavaonicama softvera, ali i nabaviti online 
putem te su prvenstveno kreirani za poduzeća koja nezavisno upravljaju projektima. Koriste 
vlastite bae podataka, interne podatke, koje nisu dostupne korisniku. Kao nedostatak ovog tipa 
alata nameće se to što nisu funkcionalni za upravljanje kompleksnim resursima projekta. Kao 
samostalne alate moguće je koristiti hosted alate na način da se kreira sustav kojem se 
pristupa internetskim putem to jest putem preglednika i na taj način se mogu povećati 
funkcionalnosti istog. Kod ovog tipa alata dominiraju Microsoft software-i.  
Suradnički alati su kreirani da bi postojećim alatima povećali funkcionalnost koja nedostaje 
kod samostalnih alata te je to velika prednost ovih alata. Većina alata ovog tipa mogu se 
povezati sa samostalnim Microsoft alatima, ali ih se ne može nazvati pravim alatima za 
upravljanje projektima. Njih se promatra na način da su dodatak za postojeći alat stoga prije 
njihove nabave važno je istražiti jesu li kompatibilni sa postojećim alatom kojeg posjedujemo. 
Razvijeni su za specifičan djelokrug u upravljanju projektima. IzmeĎu ostalog, Dobson (2007) 
suradničke alate dijeli na 3 tipa, a to su: add – in alat, suradnički alat kao dio neke aplikacije 
te neprojektni samostalni proizvod.  
Modularni alati su softveski alati koji funkcioniraju kao više korisnički sistemi za 
upravljanje projektima. Temelje se na strukturi baze podataka kojima se pristupa uz pomoć 
modularnog korisničkog sučelja. Ovaj tip alata korisnicima pruža niz prednosti i može imati 
široki utjecaj na način poslovanja odreĎene organizacije. U slučaju kada korisnik ima potpuno 
integrirani modularni sistem istoga je potrebno redovito održavati i nadograĎivati. 
Hosted alati su pak tip alata koji je alternativa modularnim alatima, te isti omogućuju 
upravljanje s više različitih projekata sa različitih mjesta. Ono što je neophodno za ovaj tip 
alata internetska veza te Internet preglednik. Bazi podataka korisnik pristupa uz sigurnosnu 
dozvolu te se ista nalazi na serverima dobavljača alata. Prednost hosted alata je ta da pružaju 
dio funkcionalnosti modularnih sustava, ali su jeftiniji. Ovim tipom alata je moguće u 
potpunosti upravljati projektima, a isti su zasnovani na web-u. Dozvolu za pristup odreĎenim 
dokumentima i podatcima dodjeljuje projektni menadžer u skladu s ovlastima koje pojedini 
korisnik ima. No ovaj tip alata ima i glavni nedostatak koji se odnosi na to da hosted alati ne 
pripadaju poduzeću koji ih koristi. 
Metodologijski alati su tip alata za upravljanje projektima koji osiguravaju definiranu 
strukturu koja projektnom menadžeru pruža mogućnost planiranja cijelog projekta na već 
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prethodno strukturiran način. Ovaj alat pruža standardizaciju procesa kako bi se članovi 
projektnog tima mogli usmjeriti na isporuku konačnog proizvoda ili usluge kojom projekt u 
konačnici rezultira. Isti mogu, ali ne nužno uključivati software aplikaciju, a većina 
spomenutih alata su nekim dijelom potporni programi za metodologijski tip alata za 
upravljanje projektima. 
 
 2.4. Kriteriji za izbor alata za upravljanje projektima 
 
Danas kada je porastao broj softverskih alata za upravljanje projektima od velike je važnosti 
znati ispravno odabrati onog koji će u potpunosti odgovarati zahtjevima vašeg poslovanja. 
Ovi softverski alati su nerijetko komplicirani i zahtjevni za korištenje potencijalnim kupcima, 
stoga se izbor softverskih alata za upravljanje projektima dijeli prema njihovim funkcijama u 
pet temeljnih kategorija. Istražujući i dublje proučavajući te alate vezano za njihove 
funkcionalnosti kupci mogu dobiti potrebne informacije o mogućnostima koje pojedini alat 
pruža svom korisniku kako bi donijeli odluku o odabiru softverskog alata koji najbolje 
ispunjava njihove zahtjeve. Ranije spomenute kategorije u koje se isti mogu svrstati su, prema 
Hell (2017) sljedeće kategorije: 
 Kolaboracija 
 Upravljanje resursima 
 Projektni menadžment 
 Mogućnost rada na daljinu 
 Pomoć i podrška 
Kolaboracija predstavlja mogućnost softvera da projektni tim radi na istom projektu, a da pri 
tom članovi tima mogu biti fizički razdvojeni. Ta mogućnost u današnje vrijeme donosti niz 
prednosti, dok je prije nastanka ovakvih softvera upravljanje projektima bilo isključivo na 
način da projektni tim radi na istom projektu i imaju mjesto za odvijanje svih sastanaka kako 
bi mogli obavljati pojedine zadatke, izmjenjivati informacije vezane za projekt i slično. Danas 
je to veliko olakšanje, jer znajući kako su članovi projektnih timova nerijetko i zaposlenici 
različitih poduzeća ili organizacija, sa različitim mjestima boravka na ovaj način se 
omogućava povezanost tima kako bi isti izmjenjivali iskustva, znanja i informacije putem 
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interneta neovisno na dislociranost ili vremesku udaljenost meĎu njima. Suradnja internetskim 
putem je omogućena uz pomoć: 
 Kontrolne ploče – članovi tima imaju mogućnost uvida u projekte koji se odvijaju uz 
brzi i olakšan pristup svim podatcima, potrebnim analizama i izvješćima u bilo kojem 
trenutku. 
 Timskih kalendara i rokova – pruža uvid u rasporede, ključne trenutke na projektu kao 
i rokove isporuke pojedinih zadataka, aktivnosti ili kompletnog projekta.  
 E – mail integracija – softveru za upravljanje projektima omogućava integraciju sa 
programima za slanje elektroničke pošte. 
 Centar za suradnju – služi kao online mjesto za okupljanje članova projektnog tima, 
projektnih menadžera te klijenata na kojem isti mogu u kratkom roku dobiti uvid u 
stanje projekta. 
 Praćenje problema – služi kao alat pomoću kojega je moguće pratiti postojeće 
probleme na projektu te nudi mogućnost upravljanja tim problemima. 
 Forumi – alati koji služe za komunikaciju članova projektnog tima. Na forumima oni 
razmjenjuju iskustva, mišljenja kao i znanja o projektima. 
 Integracija s MS Projectom – Softver MS Project je standardni softver za upravljanje 
projektima kod većine organizacija pa je za one koji se žele prebaciti na neki drugi 
softver prebacivanje podataka uvelike olakšano ako odabrani program ima mogućnost 
integracije sa MS Projectom.  
 Desktop aplikacije – služi za uvid informacija o projektu bez stvarnog prijavljivanja u 
online sustav za upravljanje projektima.  
 RSS feed – služi za kontinuirano primanje ažuriranih informacija i obavijesti koje su 
vezane za projekt. 
 
Upravljanje resursima služi za učinkovitu implementaciju resursa organizacije u zadatke na 
projektu pa su se prema tome na području upravljanja projektima razvili procesi i tehnike koje 
omogućavaju najbolje mogućnosti alokacije resursa, bilo da je riječ o financijskim, ljudskim 
ili pak IT resursima. Najvažnije funkcije koje su nužne kod softvera vezane za upravljanje 
resursima su:  
 Detalji resursa – pružaju mogućnost dodjeljivanja detaljnih informacija o resursima 
potrebnih na pojedinoj aktivnosti na projektu. Pa je tako moguće označiti dostupnosti 
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resursa na pojedine dane, pridodati kontakt informacije uz pojedini ljudski resurs ili 
označiti vrstu cijene za financijske resurse.  
 Set vještina – pruža mogućnost dodjele informacija o znanjima, vještinama i 
sposobnostima pojedinog člana projektnog tima uključujući i projektnog menadžera. 
Ovakva funkcija olakšava odabir i alokaciju adekvatnih ljudi na odreĎeni zadatak tako 
da se njihove vještine u potpunosti iskoriste na zadatcima i aktivnostima koje im se 
dodjeljuju. 
 Vremenska tablica – pruža konstantni uvid u planirane vremenske okvire projekta, kao 
i vrijeme početka i završetka svih projektnih aktivnosti na kojima rade članovi 
projektnog tima. Tako se može kontinuirano pratiti realizaciju i napredak projekta te 
pravovremeno uočiti probleme na projektu kako bi se iste na vrijeme moglo i rješiti.  
 Materijali ili zalihe – daje uvid u stanje zaliha, točke isporuke materijala koje su od 
ključne važnosti za cijeli uspjeh projekta. To dovodi do nužnosti detaljnog planiranja 
potreba za materijalima i zalihama na temelju praćenja njihove potrošnje.  
 Uvoz resursa – pruža mogućnost brzog unošenja popisa resursa projekta izravno u alat 
za upravljanje projektima kako bi se olakšalo kreiranje projektnog plana te osiguralo 
pravovremeno odvijanje rada na projektu bez kašnjenja pojedinih aktivnosti ili u 
konačniji cijelog projekta. 
 Adresar – služi kao baza podataka sa svim potrebnim kontakt podacima kao i 
podacima elektroničke pošte svih ljudskih resursa koji su angažirani na projektu kako 
bi projektni menadžeri i druge odgovorne osobe na mogle lako stupiti u kontakt sa 
zaposlenicima na projektu. 
 Troškovi – omogućava dodavanje, ali i izračunavanje troškova pojedinih resursa 
prema njihovoj vrsti kako bi se moglo imati uvid u troškove resursa te prema tome 
moglo zadržavati u okviru budžeta samog projekta. 
 Bilješke resursa – pruža mogućnost dodavanja kratkih bilješki uz pojedini resurs. Ova 
mogućnost služi za dodatno informiranje zaposlenih o resursima koji se koriste u radu. 
 Grupe – služi za dodjeljivanje dozvola za rad većem broju korisnika, odjednom, na 
odreĎenom dijelu projekta.  
 Planer kapaciteta – pruža mogućnost praćenja korištenja resursa na projektu kako bi se 
izbjeglo preopterećenje resursa ili njihovih rasporeda na projektima. Ova funkcija daje 
pregledni prikaz kapaciteta i njegovog stanja to jest angažmana na projektu. 
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 Prijava ili odjava – služi za uvik ključnih materijalnih i ljudskih resursa kako bi se 
znalo u svakom trenutku gdje se isti nalaze ukoliko doĎe do potrebe za njihovom 
preraspodjelom ili povlačenjem. 
Projektni menadţment se javlja kao disciplina koja kombinira u prvom redu znanje, ali i 
alate, tehnike i vještine neophodne za uspješno izvršavanje projektnih ciljeva. Ova disciplina 
pri tom podrazumijeva niz funkcija koje se u upravljanju projektima nameću. 
 Upravljanje zadacima – podrazumijeva dodjeljivanje zadataka pojedinim ljudima koje 
imaju znanja i vještine za njihovo izvršavanje. TakoĎer podrazumijeva i praćenje 
napretka zadataka, kao i ostvarivanja ciljeva, poštivanja rokova i ovisnosti meĎu 
aktivnostima na projektu. 
 Informiranje o zadacima – podrazumijeva funkciju u kojoj zaposlenici angažirani na 
projektu izvještavaju projektne menadžere i druge nadreĎene o rezultatima svog rada 
na način da ih izvještavaju o napretku. 
 Ponavljajući zadaci – omogućavaju kreiranje ponavljajućih zadataka, onih koji se 
javljaju na tjednoj ili pak mjesečnoj bazi, kako bi se tako vremenski skratilo izradu 
projektnog plana.  
 Planiranje – projektnim menadžerima omogućava pregledno planiranje velikog broja 
različitih varijabli vezanih za projekt kako bi se omogućilo nesmetano izvoĎenje 
prjekta u okviru zadanih rokova s ciljem ostvarenja konačnih ciljeva.  
 Kalendari – služi za uvid, svim osobama koje imaju pravo pristupa softveru, na 
njihove aktivnosti i zadatke u obliku kalendara.  
 Rokovi – pružaju osiguranje nesmetanog rada na projektu na način da se putem 
podsjetnika na rokove pojedinih zadataka i dogaĎaja spriječava kašnjenje projekta. 
 DogaĎaji – prikazuju se kao i projektne aktivnosti no sa temeljnom razlikom, a to je da 
dogaĎaji nemaju trajanje dok se aktivnosti obilježavaju sa točno odreĎenim početkom 
i završetkom.  
 Gantogrami – služi kao tabelarni prikaz projektnih aktivnosti u kojem su iste 
prikazane s obzirom na njihovu predviĎenu duljinu trajanja.  
 Interaktivni gantogrami – pružaju mogućnost ažuriranja podataka direktno u 
tabelarnom prikazu. 
 Statistika – služi za izradu statističkih izvješća prije svega u svrhu kontrole i 
izvještavanja voditelja projekta o radu na projektu.  
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 Praćenje opterećenja – neophodno je za što učinkovitije upravljanje projektom kao i za 
pravovremeno reagiranje na probleme koji se javljaju zbog preopterečenja pojedinih 
resursa projekta. 
 Upravljanje dokumentima – daje mogućnost pohranjivanja dokumenata na organiziran 
način kako bi u svom trenutku bili pregledni i lako dostupni za upotrebu. 
 Troškovi – služi za brz unos i ednostavan prikaz troškova vezanih za projekt. 
 Budžetiranje – pruža mogućnost dodavanja budžeta projekta, kao i upravljanja njime. 
 Metoda kritičnog puta – služi za odreĎivanje najduljeg mogućeg slijeda aktivnosti 
kojim je direktno odreĎeno i ukupno trajanje projekta u cijelosti. 
 Projektni predlošci – u svrhu skraćivanja vremena izrade projektnog plana pružaju 
mogućnost izrade nacrta projekta. 
 Analizator rizika ili koristi – služi za analiziranje rizika ili koristi od izvršenih 
zadataka ili dogaĎaja pritom pridajući veliku važnost da nijedan korišteni resurs ne 
bude preopterećen. 
 Automatske obavijesti – podrazumijeva poruke putem elektroničke pošte projektnom 
menadžeru kojima ga se obaviještava o napretku projekta bez prijave u softver. 
 Postavke privatnosti – omogućava dodjeljivanje dozvola da u programu vide 
isključivo ono što se tiče njihovog posla na projektu. 
 
Mogućnost daljinskog upravljanja je funkcija koja se javila iz razloga što su današnji 
članovi projektnih timova sve češće dislocirani, odnosno projektne timove čine članovi koji se 
ne nalaze unutar iste organizacije već žive u različitim gradovima dijem svijeta. Iz tog razloga 
razvojem tehnologije razvili su se i softverski alati koji su uklonili ranije probleme u radu i 
planiranju na projektima koji se susreću sa upravo takvim situacijama, u kojima postoji 
vremenska razlika meĎu članovima tima ili u situacijama gdje postoje jezične barijere i slično. 
Svi ti problemi od ranije rješeni su uz pomoć sljedećih funkcija: 
 Višejezičnost – ova funkcija softverskih alata za upravljanje projektima omogućava 
svim zaposlenicima na projektu da neovisno o tome gdje žive ili kojim jezikom 
pričaju mogu nesmetano raditi na projektu sa ostalim članovima tima. 
 Mobilni ureĎaji – danas sve više olakšavaju posao te se može reći kako su s 
vremenom mobilni ureĎaji postali ono što su ne tako davno bili laptopi. Služe za 
održavanje koraka s napretkom na projektu projektnim menadžerima.  
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Pomoć i podrška su dijelovi alata koji su korisnicima od velike važnosti. Ova kategorija se 
odnosi na forume, upoznavanje potencijalnih korisnika s alatom putem videa, telefonske 
centrale za podršku kao i brojni tiskani priručniciputem kojih mogu doći do informacija o 
pojedinom alatu. Ono što bi svaki softverski alat za upravljanje projektima svojim kako 
potencijalnim tako i postojećim korisnicima trebao nuditi po pitanju pomoći i podrške su 
sljedeće funkcije: 
 Telefonski broj – informacija s kontakt brojem putem kojeg se korisnici mogu obratiti 
za pomoć u uobičajenom radnom vremenu i bez naknade. 
 Tiskani ili elektronski priručnik – nudi upute o korištenju pojedinog softvera za koji se 
izdaje. 
 Baza znanja – podrazumijeva online članke sa pitanjima i procedurama na koje se isti 
odnose.  
 E-mail podrška – podrazumijeva 24 satnu podršku putem elektroničke pošte. 
 Forum – putem kojeg korisnici mogu izmjenjivati iskustva, postavljati pitanja i voditi 
razgovore vezane za softver. 
 Online chat – nudi mogućnost korisnicima da trenutno stupe u kontakt sa online 
predstavnikom softvera koji im može pružiti odgovore na sva pitanja. 
 Često postavljana pitanja (FAQs) – pruža mogućnost pretraživanja pitanja koja su 
često postavljana vezano za korištenje softvera. 
 Online video demo – predstavlja vid korisničke podrške uz pomoć vizualne 













3. IZBOR SOFTVERSKIH ALATA ZA PRIMJENU U TURIZMU 
 
Već od ranije je poznato kako sam pojam projekt, ali i upravljanje projektima ima širok 
značaj. Može se zaključiti kako sve oko nas podjelivši na nekakve zadatke možemo 
promatrati kao projekt te se istim putem raznih tehnika, metoda i alata može upravljati. Danas 
se sve češće u upravljanju projektima koriste softverska rješenja odnosno softverski alati pa je 
stoga, ovisno o vlastitim potrebama i preferencijama pojedinog poduzeća, važno pomoću 
kriterija za izbor odabrati alat koji je najprikladniji za upravljanje projektom na kojem radi 
poduzeće.  
Na isti način je potrebno izvršiti analizu te odabir softverskog alata kada je riječ o projektu u 
turizmu. Što se tiče projekata na području turizma, važno je napomenuti kako i na tom 
području odreĎene zadatke možemo promatrati kao projekt. Primjerice neki od projekata na 
području turizma bi mogli biti sljedeći: organizacija manifestacije (kulturne, zabavne i slično), 
gradnja turističkog objekta, razvoj aplikacije to jest turističkog mobilnog vodiča koji je sve 
češći i u Hrvatskoj u nekim većim gradovima, organizacija turističkog izleta, restauracija 
nekog objekta u turističke svrhe te brojni drugi. Shvativši kako gotovo svaki dogaĎaj može 
biti promatran kroz aktivnosti odreĎene vremenskim okvirom, sa početkom i završetkom, sa 
odreĎenim resursima i unaprijed utvrĎenim budžetom te u konačnici jasno utvrĎenim ciljom 
dolazi se do zaključka da za sve to možemo reći da je projekt, koji je jedinstven i kao takav 
neponovljiv.  
Prema Karić (2002) može se reći kako su softveri za projektni menadžment postali prihvatljivi 
i upotrebljivi za sve vrste projekata, jer bi isti trebali kako projektnom menadžeru tako i 
projektnom timu omogućiti upravljanje različitim vrstama projekata i na taj način olakšati i 
osigurati bolje uvjete za uspjeh projekta. Stoga shvativši kako se sve oko sebe, pa tako i na 
području turizma, može promatrati kao jedinstvene projekte dolazi se do zaključka kako ne 
postoje specifični softverski alati koji su namjenjeni isključivo za upravljanje projektima u 
turizmu. Tu je riječ o istim softverskim alatima kojima se upravlja na jednak način neovisno o 
kojem se projektu radilo. Razlika meĎu projektima se odnosi na to što je predmet projekta 
drugačiji te sukladno tome različite su aktivnosti, dogaĎaji na projektu, tijek i raspored 
aktivnosti, raspodjela resursa te ostali podatci. S obzirom na te posebnosti kroz ovaj rad se 
istraživalo funkcionalnosti odnosno mogućnosti primjene izdvojenih alata na nekom 
specifičnom turističkom projektu. 
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Za svrhu ovog rada analizirane su funkcionalnosti dvaju odabranih softverskih alata koji su se 
istaknuli kao kvalitetno primjenjivi u turizmu, a to su Microsoft Project i GanttProject. Za 
potrebe istraživanja i bližeg upoznavanja izdvojenih alata kroz programe se izvodio isti 
projekt radi lakše naknadne komparacije alata, a to je projekt renovacije hotela.  
 
 3.1.  Microsoft Project 
  3.1.1. Opći podaci, značajke i mogućnosti 
 
Prema podacima dostupnim na internetskoj stranici Microsoft-a (2018) Microsoft Project je 
predstavljen kao dio proširenog MS Office paketa istoimene tvrtke, Microsoft. Ovaj proizvod, 
MS Project, je alat koji pruža mogućnost jednostavnog i učinkovitog planiranja zadataka pri 
upravljanju projektima, dodjeljivanje resursa potrebnim za izvršavanje istih, praćenje 
provedbe zadataka projekta, rješavanje problema koji se pri realizaciji projekta mogu javiti, 
dijeljenje informacija, kreiranje potrebnih izvještaja i brojne druge mogućnosti. Jednostavnije 
rečeno to je alat koji je osmisljen kako bi projektnom menadžeru pomogao u izradi plana, 
alokaciji resursa, praćenju napretka, upravljanju budžetom i analizom opterečenja na projektu.  
Ovaj alat sa svojim osnovnim značajkama donosi brojne prednosti pri upravljanju projektima, 
a kao neke od njih moguće je izdvojiti: 
 Planiranje projekta od samog početka pa sve do završetka, 
 Mogućnost izrade gantograma, kalendara i mreža, 
 Mogućnost povezivanja zadataka, troškova i resursa, 
 UtvrĎivanje kritičnog puta, 
 Mogućnost izrade različitih vrsta izvještaja, 
 Vizualno olakšava praćenje napretka projekta, 
 Pruža pouzdanije proračunske projekcije,  
 Pruža mogućnost simulacija („što ako“scenarija – za lakši pronalazak optimalnog 
rješenja plana), 
 Mogućnost pravovremenog uočavanja problema i njegovih posljedica, 
 Itd. 
MS Project je kreiran od strane Microsofta kako bi korisnicima bio jednostavan za upotrebu. 
Alat je iznimno praktičan te omogućuje čitav niz grafičkih rješenja koja olakšavaju rad na 
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projektu. Dodatna prednost ovog alata je i ta da je programski paket preveden na gotovo sve 
svjetske jezike, a takoĎer se i kontinuirano poboljšava što se u prvom redu odnosi na 
funkcionalnosti. 
Važno je napomenuti kako Microsoft Project olakšava upravljanje projektima na način da 
nudi niz značajki, predhodno već navedenih, no ipak treba imati na umu kako nijedan 
softverski alat ne može u potpunosti zamjeniti znanja i ljudsku procjenu. Isti su stoga iznimna 
podrška kvalitetnom upravljanju projektima što olakšava i ubrzava cijeli proces planiranja 
zahtjevnih projekata.  
Korisničko sučelje se ne razlikuje uvelike od, gotovo svima poznatih, MS Word i Excel. Sve 
funkcije ili preciznije naredbe alata su organizirane u menijima dok su one koje su najčešće u 
uporabi dostupne unutar alatne trake koju svaki korisnik ima mogućnost prilagoditi sebi i 
svojim potrebama baš kao i u MS Word i Excel-u. 
Softverski alat pruža gotovo sve mogućnosti za kvalitetno upravljanje projektima kroz sve 
faze i aktivnosti na projektu na dosta jednostavan način. Ipak za uspješno upravljanje ovim 
alatom ipak je potrebno imati odreĎenu razinu znanja i vještine za upravljanje istim, kao i 
upoznati se sa svim funkcijama i mogućnostima koje isti nudi kako bi alat mogli maksimalno 
upotrijebiti za potrebe upravljanja projektom.  
Za potrebe upoznavanja sa funkcionalnostima koje ima softverski alat Microsoft Project, kao 
što je već ranije rečeno, kroz alat će se upravljati projektom Renovacija hotela kako bi na tom 
primjeru mogli uvidjeti sve mogućnosti, kao i prednosti ali i nedostatke korištenja ovog 
softverskog alata.  
 
  3.1.2. Izrada projekta 
 
Projekt u MS Projectu se izraĎuje na način da se pokrene sam program odnosno softver MS 
Project te se odabirom New u File opciji alatne trake, a potom klikom Blank Project otvorimo 
novi prazni prozor projekta gdje pokrećemo novi projekt te se pri tom na ekranu pojavljuje 




Slika 1. Prikaz korisničkog sučelja MS Project 
Izvor: Prikaz autora 
Ukoliko se krene od analiziranja samog izgleda MS Project alata vidljivo je kako je sam 
izgled njegova korisničkog sučelja poprilično jednostavan. Osim sličnosti sa MS Excel-om 
gdje se unutar polja unose aktivnosti i dogaĎaji koji će se odvijati po unaprijed utvrĎenom 
rasporedu, takoĎer se odreĎuje i vrijeme trajanja dodjeljenih aktivnosti na projektu, može se 
utvrditi i povezanost izmeĎu aktivnosti kao i dodijeliti im pripadajuće resurse. U desnom 
dijelu pored mjesta na kojem unosimo aktivnosti i dogaĎaje te ostale mogućnosti nalazi se 
gantogram koji podrazumijeva prostor s vremenskom linijom za svaku od unesenih aktivnosti. 
Dok se na samom vrhu nalazi alatna traka koja nudi razne mogućnosti i funkcije te u prvom 
redu podrazumijeva opcije File, Task, Resource, Report, Project, View, Format i mnoge druge 
opcije koje unutar svojih mogućnosti daju niz drugih opcija poput postavljanja kalendara, 
dodjeljivanja rizika, razvrstavanja resursa i slično.  
Prije upisivanja aktivnosti koje će se odvijati kroz projekt važno je definirati datume početka i 
završetka projekta. To se u alatu mijenja na način da se odabirom opcije Projekt, klikne na 
funkciju Project Informations te potom u okvirima Start date i Finish date definiraju 
predviĎeni termini odvijanja projekta, a tu treba napomenuti kako neovisno o unaprijed 
odreĎenim datumima iste je moguće naknadno i prepraviti. Pri definiranju rokova odnosno 
početka realizacije projekta preporuča se, zbog kasnije odreĎenih funkcija alata, definirati 
samo početak odvijanja projekta ili krajnji rok završetka projekta, a ne oba datuma. U istom 
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okviru, vezanom za Project Informations, nudi se mogućnost odabira kalendara po kojem će 
se izvoditi projekt. 
 
Slika 2. Odabir informacija o ključnim datumima i kalendaru projekta 
Izvor: Prikaz autora 
U samom početku planiranja projekta, osim ranije definiranog početka ili završetka projekta, 
potrebno je definirati i radno vrijeme projekta. Ta funkcija se u alatu odvija na način da 
odabirom na opciju Project u alatnoj traci odaberemo funkciju Change Working Times gdje 
nam se otvara okvir u kojem je potrebno postaviti radno vrijeme zaposlenika na projektu, kao 
i radne dane u tjednu, ali i definirati praznike koji će nastupiti tijekom odvijanja projekta 
budući da isti predstavljaju neradne dane.  
 
Slika 3. Prikaz definiranja radnog vremena na projektu 
Izvor: Prikaz autora 
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Nakon što su postavljeni svi parametri koje je neophodno utvrditi prije samog unosa 
aktivnosti koje će se odvijati na projektu može se započeti s unosom aktivnosti u stupcu Task 
Name gdje nižemo nazive aktivnosti po njihovu slijedu. Lijevo od stupca u koji popisujemo 
aktivnosti pojavljuje se identifikator aktivnosti koji se kreira automatski prilikom upisa 
pojedine aktivnosti, u stupcu WBS se pri upisu aktivnosti odvija hijerarhijska raščlamba rada 
koji projektni tim treba ispuniti kako bi se ostvarili ciljevi projekta, na način da se WBS 
raščlanjuje na radne pakete i da svaka niža razina predstavlja detaljniju definiciju rada na 
projektu. 
Nakon što su popisane sve aktivnosti koje će se odvijati kroz projekt potrebno je za iste u 
stupac Duration unijeti procjenjeno trajanje svake aktivnosti, na temelju čijeg se početnog ili 
pak konačnog datuma izračunava početak sljedećih aktivnosti koje će tek uslijediti. Osim 
trajanja koji pri tom u stupcima Start i Finish potom automatski definira datume ovisno o 
trajanju aktivnosti koju smo zadali, takoĎer možemo i odrediti i vrstu ograničenja pojedine 
aktivnosti. U stupcu Constraint Type odreĎujemo vrstu ograničenja, ukoliko postoji, za svaku 
pojedinu aktivnost, pa tako možemo uvjetovati da neka aktivnost ne može početi prije 
završetka prethodne, da sljedeća aktivnost ne može završiti prije nego što je započela ili 
završila prethodna ili pak da svaka ili neka od aktivnosti započne što je prije moguće. Taj 
odnos izmeĎu aktivnosti potrebno je definirati kada se aktivnosti odvijaju u slijedu, jedna za 
drugom jer se na taj način mogu povezati aktivnosti ukoliko pojedina aktivnost to jest 
izvršenje zadataka na istoj utječe na odvijanje sljedeće aktivnosti. Ta opcija uvelike utječe, 
osim na slijed odvijanja, na  trajanje projekta u konačnici. Definirane sve prethodno navedene 
opcije unutar alata izgledaju na slijedeći način: 
 
Slika 4. Prikaz unesenih podataka o aktivnostima na projektu 
Izvor: Prikaz autora 
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Za svaku aktivnost na projektu moguće je unijeti bilješku koja služi kao popratna informacija 
o pojedinom zadatku budući da je u istoj moguće detaljizirati podatke, unijeti važne 
napomene kojih se moraju pridržavati članovi projektnog tima pri izvedbi i slično. Bilješku je 
moguće unijeti na način da se dvostrukim lijevim klikom miša otvori okvir unutar kojeg je 
dostupan odabir opcije Notes unutar kojeg unosimo dodatne informacije o toj aktivnosti. Osim 
dodatnih informacija odnosno bilješki postoji niz drugih funkcija koje je moguć dodijeliti 
aktivnostima i zadatcima na projektu, primjerice postavljanje hiperveze kojom povezujemo 
pojedinu aktivnost sa informacijama koje se ne nalaze unutar plana projekta ili preciznije sa 
informacijama koje se nalaze na Internetu ili na osobnom računalu.  
 
Slika 5. Prikaz unesene hiperveze 
Izvor: Prikaz autora 
U svakom trenutku je u alatu MS Project moguće odabirom na Project u alatnoj traci te potom 
klikom na Project Informations odabrati opciju Statistics unutar kojeg je u svakom trenutku 
neovisno o trenutnoj fazi projekta moguće dobiti statističke informacije o projektu kao 
primjerice datume početka i završetka projekta, ukupno trajanje cijelog projekta (koje takoĎer 





Slika 6. Prikaz statističkih informacija o projektu 
Izvor: Prikaz autora 
Pored prethodno navedenih funkcija potrebno je istaknuti još jednu bitnu, a ta podrazumijeva 
odreĎivanje raspoloživosti resursa koji se nalaze na projektu, pritom prvenstveno misleći na 
ljudske resurse, budući da u softveru sve dostupne resurse treba navesti ovisno o tipu resursa 
bilo to da su ljudski, materijalni ili pak troškovni resursi pa je stoga u slučaju ljudskih resursa 
moguće dodijeliti njihovu raspoloživost tijekom izvoĎenja radova na projektu. Raspoloživost 
pojedinog resursa predstavlja raspoloživost istog pri sudjelovanju na pojedinim aktivnostima 
pa tako 100%-tna raspoloživost znači da je navedeni resurs dostupan cijelo radno vrijeme na 
projektu to jest na aktivnosti. Kako bi se odredila dostupnost ljudskih to jest radnih resursa 
kliknemo na opciju View u grupi opcija Resource Views te odaberemo funkciju Resource 
Sheet. 
 
Slika 7. Prikaz podataka unutar funkcije Resource Sheet 
Izvor: Prikaz autora 
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Osim mogućnosti dodjeljivanja raspoloživosti radnih resursa moguće je i materijalnim 
pridružiti dodatne opcije, pa tako takoĎer unutar Resource Sheet odaberemo desnim klikom 
odreĎeni materijalni resurs, primjerice u ovom projektu bi to moglo biti računalo koje koristi 
projektni menadžer i projektni tim, te unutar opcije Information ukoliko je riječ o 3 računala 
unesemo 300% što znači da na projektu treba ukupno 3 računala koja će se upotrebljavati 
svaki dan.  Dok kada je riječ o troškovnom resursu koji je unutar tipova resursa u funkciji 
Resource Sheet označen pod kraticom Cost tu se prvenstveno podrazumijeva cijena koštanja 
tog resursa što u konačnici utječe na cijenu koštanja cijelog projekta, a takoĎer u stupcu Std 
Rate unosi se cijena koštanja svakog navedenog resursa na projektu kako bi prateći 
raspoloživost i trošak svakog resursa mogli uvidjeti i pratiti ukupne troškove vezane za 
resurse koji se koriste tijekom projekta.  
Uz raspoloživost pojedinog resursa MS project pruža mogućnost podešavanja radnog 
vremena za iste budući da tijekom trajanja projekta neki od ljudskih resursa koji rade na 
projektu mogu biti odsutni stoga i to u alatu treba podesiti. To se radi na način da u alatnoj 
traci odaberemo unutar kartice Project naredbu Change Working Time te potom kliknemo na 
u okvir polja For calendar te odaberemo resurs. Nakon odabira resursa na koji se odnosi 
podešavanje radnog vremena u opciji Exceptions u polju Name unosimo razlog odsutnosti 
resursa, a u poljima Start i Finish navodimo period unutar kojeg odabrani radni resurs neće 
biti dostupan. Osim što na taj način možemo odrediti razdoblja odsutnosti pojedinog resursa, 
takoĎer se mogu navesti i praznici koji se evidentiraju kao slobodni dani te tijekom kojih 
projekt neće izvršavati nikakve aktivnosti.  
 
Slika 8. Prikaz funkcije podešavanja radnog vremena na projektu 
Izvor: Prikaz autora 
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Nakon što su popisani svi podatci vezani za resurse, tip resursa, raspoloživost, cijena koštanja 
i slične informacije, prelazi se na sljedeću funkciju koju pruža MS Project, a to je da resurse 
koji se koriste na projektu dodjelimo zadatcima koji se odvijaju na projektu. To se radi na 
način da se iz kartice Resource, unutar grupe Asignments odabere naredba Assign Resources 
unutar čijeg dijaloškog okvira odaberemo za svaki pojedini zadatak naziv resursa koji će se 
dodjeliti istome. Odabrani resurs za pojedini zadatak potvrĎujemo klikom na gumb Assign. U 
trenutku kada smo na taj način povezali zadatke s odabranim resursima na gantogramu se uz 
liniju aktivnosti pojavljuje popis to jest oznaka resursa koji se koristi na odreĎenoj aktivnosti.  
 
Slika 9. Prikaz dodjeljenog resursa odabranom zadatku 
Izvor: Prikaz autora 
Na prethodnoj slici (slika 9) vidimo kako je na projektu PreureĎenja hotela More svakom 
zadatku dodjeljen neki od dostupnih resursa. Pa tako je vidljivo da je zadatku koji se odnosi 
na pripremanje potrebne dokumentacije dodjeljen radni resurs odnosno konkretno projektni 
menadžer koji je na toj aktivnosti angažiran 100%. TakoĎer desno od dijaloškog okvira 
Assign Resources vidimo gantogram gdje je desno od linije koja predstavlja navedeni zadatak 
upisan resurs koji se za isti koristi, a to je projektni menadžer.  
Kada su definirani svi resursi sa svim detaljima vezan za iste može se krenuti na budžetiranje. 
Budžetiranje je veoma važan dio svakog projekta iz razloga što na temelju tih informacija 
može se doći do podataka koji ukazuju na vrijednost projekta u konačnici odnosno na to 
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koliko će projekt koštati. Budžetiranje potom ima veliki značaj i u usporedbi stvarnog ili 
preciznije ostvarenog troška sa planiranim odnosno zadanim budžetom. Na temelju tih 
informacija može se doći do zaključka jesu li ostvareni ciljevi projekta i je li projekt realiziran 
u okviru zadanih budžeta ili je pak premašio isti. Koristeći MS Project u koraku budžetiranja 
može se definirati budžetske resurse koji se odnose na budžet u cjelini. Budžetski resursi se ne 
mogu dodijeliti aktivnostima kao što je to slučaj sa redovnim resursima, te je za kreiranje istih 
potrebno u kartici Resource Sheet unijeti nove budžetske resurse te ih označiti, primjerice 
tiskanim slovima ili brojem, kako bi se na taj način razlikovali od ostalih resursa. Da bi se 
prepoznali kao budžetski potrebno ih je unutar Resource Sheet u izborniku Resource 
Information, koji otvorimo na način da na pojedini resurs kliknemo desnim klikom, u 
izborniku General odaberemo opciju Budget i potvrdimo odabir. 
 
Slika 10. Definiranje budžetskih resursa 
Izvor: Prikaz autora 
Kako bi se budžetski resursi mogli dodati ukupnom budžetu cijelog projekta potrebno je 
kliknuti na Format, karticu koja se nalazi na alatnoj traci, te označiti opciju Project Summary 
Task, a potom se vratiti odabirom u lijevom kutu izbornika na Gantt Chart te u stupcu 
Resource Names pridružiti prethodno definirane budžetske resurse na isti način kao što se 
zadatcima uobičajeno pridružuju resursi. 
U trenutku kada su dodijeljeni budžetski resursi može se dodati budžete ostalih resursa 
odnosno troškovnih, materijalnih i radnih resursa. Te vrijednosti navedenih resursa 
predstavljaju ciljeve odnosno zadane budžete koji se u konačnici usporeĎuju sa troškovima 
koji su stvarno nastali na projektu. Iste je moguće usporeĎivati i periodično odnosno kroz 
 26 
 
vrijeme kako bi se mogao pratiti napredak projekta.  Za unošenje ukupnog budžeta potrebno 
je unutar kartice Task Usage unijeti Budget Cost i Budget Work stupce unutar kojih će se 
unositi odgovarajuće vrijednosti. Spomenute odgovarajuće vrijednosti se odnose na podatke 
koji će za radne budžetske resurse predstavljati ukupne sate rada, dok će se za materijalne 
budžetske resurse unositi broj potrebnih jedinica te za troškovne novčane vrijednosti. Kako 
bismo došli do unošenja tih podataka iz alatne trake odaberemo karticu Task, te potom u 
lijevom kutu unutar opcije View iz padajućeg izbornika odabiremo Task Usage s kojim se 
dolazi do obrasca unutar kojeg unosimo podatke vezane za budžet.  
 
Slika 11. Dodavanje stupaca Budget Cost i Budget Work 
Izvor: Prikaz autora 
U trenutku kada su kreirani te dodijeljeni budžetski resursi zadatcima dolazi se do mogućnosti 
usporedbe troška resursa projekta s planiranim budžetom resursa na projektu. Za provedbu 
usporedbe tih dvaju vrijednosti potrebno je kreirati tablicu s poljima ostvarenih i planiranih 
vrijednosti pa prema tome možemo i grupirati sadržaj prema budžetskim kategorijama na 
način da bude jasno razdjeljena grupa ostvarenih budžetskih i planiranih vrijednosti za svaku 
pojedinu kategoriju. To se u MS Project softverskom alatu izvršava na način da se unutar 
Resource Usage obrasca unose sljedeći stupci: Cost, Budget Cost, Work i Budget Work, a 
zatim kliknemo unutar alatne trake na opciju View, potom Group By te New group by i na 
kraju je u Fields Name potrebno pronaći kreiranu budžetsku grupu. Odabirom prethodno 
navedenih funkcija i potvrĎivanjem istih obrazac Resource Usage se ažurira te se unutar polja 
javljaju žute linije koje predstavljaju grupirane vrste budžeta odnosno budžetske grupe 
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razvrstane ovisno o tome je li riječ o materijalnom resursu, ljudskom resursu koji 
predstavljaju zaposlenici ili pak troškovnom.  
 
Slika 12. Usporedba planiranih vrijednosti sa ostvarenim troškovima projekta 
Izvor: Prikaz autora 
Na temelju prethodne slike vidljivo je kako je moguće usporediti dvije vrijednosti te tako 
veoma lako pomoću ove funkcije dobiti informaciju o stanju projekta. Iz prikazanog je 
vidljivo kako se, na ovom konkretnom primjeru projekta preureĎenja hotela, troškovi koji su 
ostvareni prilikom realizacije projekta nalaze unutar planiranog budžeta odnosno troškovi su 
za 4.000,00 kn manji u odnosu na planirane budžetske troškove.  
Nakon spoznaja o veoma bitnoj funkciji ovog softverskog alata, a to je budžetiranje koje ima 
veliki značaj prilikom planiranja i odvijanja svakog projekta važno je istaknuti i funkciju koju 
se takoĎer često koristi prilikom upravljanja projektima. Riječ je o izradi izvještaja koje je 
neophodno izraĎivati tijekom cijelog odvijanja projekta. Ovaj alat nudi doista širok spektar 
izvještaja koji svojim podatcima, ali i vizualnim načinom pružaju uvid u bilo trenutno ili 
kompletno stanje na projektu vezanih za informacije koje se za potrebe izvještaja zatraže. Ova 
opcija izrade izvještaja nakon što se izvrši pruža mogućnost naknadnog dizajniranja, odnosno 
odabira niza vizualnih efekata od boja, oblika tablica ili dijagrama kako bi stilski 
pojednostavnili razumijevanje podataka koje prikazuju. Izvještaji se kreiraju na način da se na 
alatnoj traci odabere kartica Report te se unutar grupa View Reports i Visual Reports Expert 
nalazi popis opcija unutar kojih je moguće odabrati izvještaj po želji. Opcije su redom: New 
Report, Dashboards, Resources, Costs, In Progress, Getting Started, Custom te Recent, a 
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potom nakon odabira jedne od navedenih opcija potrebno je odabrati željeni izvještaj. Samo 
neki od svih mogućih izvještaja su sljedeći: Cash flow koji predstavlja protok novca tijekom 
projekta, Work Overview sa prikazom ukupnog rada na projektu, Resource Overview koji 
prikazuje resurse projekta, Cost Overview sa prikazom troškova na projektu, Milestone 
Report koji pruža izvještaj o ključnim odnosno prijelomnim točkama na projektu te brojna 
druga izvješća. Neka od prethodno navedenih kroz sljedeće slike biti će prikazana na primjeru 
provedenog projekta preureĎenja hotela More. 
 
Slika 13. Prikaz Cash Flow izvještaja u MS Project-u 
Izvor: Prikaz autora 
 
Slika 14. Prikaz izvještaja Work Overview u MS Project-u 




Slika 15. Prikaz izvještaja Project Overview u MS Project-u 
Izvor: Prikaz autora 
Ono što je temelj svakog kvalitetnog upravljanja projektom to je kontrola i redovito praćenje 
projekta, a sve to iz razloga što je neophodno da svaki projektni menadžer ukoliko svoj posao 
želi izvršavati na najbolji mogući način treba u svakom trenutku znati kako i na koji način 
svoje zadatke obavlja projektni tim, koliko uspješno, postoje li kritične točke na projektu ili 
neki problemi kako bi se isti mogli na vrijeme minimizirati i poduzeti sve potrebne mjere za 
rješavanje istih.  
Za svako kvalitetno praćenje projekta potrebno je pravovremeno ažurirati ssve podatke kako 
bi sve informacije o stanju na projektu bile pravovremene i u potpunosti točne te valjane. 
Praćenje projekta ukoliko je riječ o praćenju prema rasporedu projekta vrši se na način da 
putem kartice, na alatnoj traci, Project odaberemo Update Project opciju koja se nalazi unutar 
grupe Status te se u pojavljenom dijaloškom okviru potvrdi željeno ažuriranje kako bi se 
obnovili podatci.  
Nakon što se ažurira stanje projekta na gantogramu odnosno na prikazu Gantt Chart-a 
prikazuje se napredak pojedinog zadatka ili aktivnosti, te su aktivnosti koji su već izvršene i 
gotove u gantogramu prikazane sa ctrom duž cijele linije pojedine aktivnosti, a one koje su 
djelomično izvršene označavaju se nešto kraćom linijom. TakoĎer treba napomenuti kako je 
moguće i naknadno ureĎivanje pojedinih datuma, bilo početka ili završetka pojedine 
aktivnosti ukoliko doĎe do promjena vezanih za njihovo odvijanje. Svaka unesenaa izmjena 
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automatski se mijenja i bilježi i na samome gantogramu te stoga promjenom datuma mijenja 
se i duljina linije na gantogramu ovisno o trajanju aktivnosti. 
 
Slika 16. Prikaz praćenja stanja aktivnosti na projektu 
Izvor: Prikaz autora 
TakoĎer osim praćenja na taj način, uvidom u gantogram, podatke o postotcima izvršenja 
pojedine aktivnosti moguće je dobiti na način da se unutar alatne trake odabirom na View 
klikne na opciju Tables te odabere naredba Work. Na taj način se kreira dodatan stupac koji 
stvori listu s podatcima o stupnju izvršenja po aktivnosti u postotcima. 
 
Slika 17. Prikaz postotka izvršenja aktivnosti na projektu 
Izvor: Prikaz autora 
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Osim ovih najvažnijih funkcija MS Project softverskog alata postoji i niz drugih mogućnosti 
koje isti pruža unutar navedenih opcija. Istražujući više navedeni alat može se uvidjeti kako 
prilikom rada na istom sve kvalitetnije se može upravljati projektom te kako isti pruža 
upravljanje raznim aktivnostima gotovo do detalja. Zbog nužnosti rada važno je bilo ukazati 
na najosnovnije i najvažnije funkcije alata koje, naravno, unutar istih pružaju niz mogućnosti 
onima koji se služe njime. Pored svih funkcija prethodno navedenih da bi se zaokružila cjelina 
o upravljanju projektom, što je na ovom primjeru bio projekt PreureĎenje hotela More, može 
se napomenuti u konačnici još i shematski prikaz mrežnog dijagrama koji slikovito prikazuje 
proces odvijanja aktivnosti prema njihovu redoslijedu, takoĎer pomoću ucrtanih strelica 
ukazuje na povezanost meĎu aktivnostima, kao i to da daje uvid u početke, završetke, trajanje 
te stupanj izvršenosti pojedine aktivnosti, a takoĎer crvenim okvirom naglašava kritične točke 
odnosno kritični put projekta. 
 
Slika 18. Prikaz mrežnog dijagrama u MS Project-u 
Izvor: Prikaz autora 
Analizirajući funkcionalnosti koje pruža softverski alat Microsoft Project može se zaključiti 
kako ovaj alat uistinu doprinosi kvalitetnijem i ubrzanijem te uvelike olakšanom upravljanju 
projektima. Isti pruža mnoštvo mogućnosti za kreiranje projekta, od zadavanja aktivnosti koje 
će se realizirati kroz projekt do odreĎivanja ključnih dogaĎaja na projektu, kao i prikaz 
kritičnog puta kroz projekt, u istome se takoĎer u svakom trenutnku mogu dobiti informacije 
vezane za stanje projekta i njegovih aktivnosti, ali i resursa. Tu je i niz prikaza pomoću 
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dijagrama, mogućnosti kreiranja velikog broja kvalitetnih izvještaja, precizno i detaljno 
planiranje budžeta kako za cijeli projekt tako i periodično te mnoge druge funkcije.  
Alat nije sasvim jednostavan za korištenje jer ipak zahtjeva djelomično poznavanje termina 
vezanih za upravljanje projektima kao i znanje upravljanja makar sličnim alatima kako bi se 
što efikasnije iskoristile sve mogućnosti i funkcije koje pruža. Isti se kontinuirano 
unaprijeĎuje kako bi bio sve napredniji te svojim korisnicima pružio niz novih mogućnosti 
koje trendovi u projektnom menadžmentu s vremenom nameću. Upravo iz tog razloga 
potrebno je nešto vremena kako bi se moglo u potpunosti naučiti koristiti istim, no srećom 
danas za nekakvu početnu razinu upoznavanja korištenjem ovim alatom na internetu postoji 
niz video zapisa koji korak po korak objašnjavaju proceduru korištenja svih važnijih opcija 
ovog alata. Stoga unatoč tome što je alat prilično jednostavan, zahtjeva rainu znanja kao i 
stalno učenje da bi se kvalitetno savladala upotreba njime no koristi koje alat pruža u 
konačnici, a odnose se prvenstveno na olakšano i ubrzano upravljanje projektom, su veoma 
značajne i dugoročne. 
 3.2. GanttProject 
  3.2.1. Opći podaci, značajke i mogućnosti 
 
Softverski alat GanttProject je alat koji se takoĎer koristi za upravljanje projektima te se uz 
pomoć istog može uspješno planirati, upravljati i dijeliti projekt u aktivnosti za jednostavnije 
praćenje njegova odvijanja. GanttProject je pored toga aplikacija koja omogućuje planiranje 
projekata, a kao softver  radi na nekoliko operacijskih sustava meĎu kojima se ističu 
primjerice Microsoft Windows, MacOsX, Linux i drugi. Prema podacima dostupnim na ICT 
business portalu ovaj softver je prema iskustvima korisnika često usporeĎivan s, prethodno 
analiziranim alatom, Microsoft Project-om. UsporeĎivan je s MS Project softverskim alatom 
prvenstveno zbog mogućnosti koje isti pruža, ali izmeĎu ostalog takoĎer i zbog kompleksnosti 
njegove upotrebe. Ipak detaljnije analizirajući funkcionalnosti ovog alata može se uvidjeti 
razlike meĎu njima.  
GanttProject kao alat korisnicima pruž niz osnovnih funkcija za upravljanje projektima kao na 
primjer Ganttov dijagram za planiraje projekata, aktivnosti te upravljanja resursima projekta. 
Pri upravljanju projektima ovaj softver može upravljati aktivnostima po danima, ali ne i 
satima no o takvim značajkama više će se komentirati u nastavku pri detaljnijem analiziranju 
njegovih funkcionalnosti na konkretnom primjeru projekta. Ovaj alat ne nudi mogućnost 
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praćenja novčanog tijeka poznatijeg kao Cash flow, kontroli u praćenja dokumenata ili poruka 
no ima niz drugih opcija izvještavanja putem raznih proračunskih tablica, PDF, HTML i 
Microsoft Project i slično. MeĎu najznačajnijim značajkama ovog softverskog alata za 
upravljanje projektima, prema podacima dostupnim na Wikipediji, javljaju se sljedeće 
mogućnosti: 
 Kreiranje podijele projekta na manje cjeline (WBS), 
 Gantogram, 
 Generiranje PERT grafikona, 
 Kreiranje izvještaja u PDF i HTML, 
 Uvoz i izvoz projekta u MS Project alatu u formatima datoteka MPX i MSPDI, 
 Hijerarhijska podjela zadataka i dodavanje ovisnosti medju njima, 
 Alat je dostupan na više od 20 svjetskih jezika, 
 Itd. 
Na temelju spomenutih osnovnih značajki ovog alata jasno je kako isti pruža niz temeljnih 
funkcija za uspješno i kvalitetno upravljanje projektima bilo koje vrste. Kao i ostali softverski 
alati pojednostavlja čitavo upravljanje projektima kako bi projektnim menadžerima olakšalo 
praćenje i kontroliranje zahtjevnih poslova te stanje projekta u bilo kojem trenutku odvijanja 
projekta. 
 
  3.2.2. Izrada projekta 
 
Projekt u alatu GanttProject-u kreira se na način da se uz pomoć naredbe Projekt odabere 
funkcija Novi projekt. Odabravši kreiranje novog projekta, u ovom slučaju projekt 
PreureĎenje hotela More, potrebno je dodati aktivnosti koje će se odvijati na projektu. Samo 
kreiranje novog projekta se odvija kroz tri koraka. Nakon što se dodaju aktivnosti koje će se 
realizirati na projektu iste je moguće naknadno ureĎivati odnosno preimenovati, kao i dodati 
im podaktivnosti ili ih pak grupirati unutar pojedinih kategorija. TakoĎer na samom početku 





Slika 19. Kreiranje novog projekta u GanttProject-u 
Izvor: Prikaz autora 
Slijeći korake koje je potrebno ispuniti pri kreiranju novog projekta potrebno je definirati 
radne dane u tjednu, kao i definirati praznike odnosno vrijeme držanih blagdana za vrijeme 
kojih se neće raditi na projektu. Definira se svaki praznik pojedinačno na način da se dodaje 
jedan po jedan blagdan ovisno o tome koji će na projekt imati utjecaj odnosno koji će se u 
slučaju projekta odraziti na način da se tim danima neće izvršavati radovi. Kada se upišu sve 





Slika 20. Definiranje radnih dana, praznika i odabir kalendara 
Izvor: Prikaz autora 
Nakon definiranja početnih postavki nužnih za početak upravljanja svakim projektom pa tako 
i ovim preureĎenja hotela može se krenuti na unošenje aktivnosti koje će se odvijati tijekom 
realizacije projekta. Unošenje svake nove aktivnosti se odvija na način da se klikom na alatnoj 
traci na naredbu Projekt odabere Novi zadatak te sa unosom nove aktivnosti može se kreniti 
sa njenim vremenskim planiranjem odvijanja odnosno odreĎivanja trajanja iste kao i unosom 
dodatnih bilješki vezanih za pojedinu aktivnost. Pri unosu aktivnosti takoĎer je moguće, kao 




Slika 21. Prikaz dodavanja novih aktivnosti  
Izvor: Prikaz autora 
Osim dodavanja aktivnosti i podaktivnosti takoĎer je moguće odreĎivanje zavisnosti meĎu 
aktivnostima, pa se tako ovim alatom može odreĎivati koje aktivnosti meĎusobno utječu jedna 
na drugu, pa tako sljedeća aktivnost primjerice ne može započeti prije nego što je zavisna 
aktivnost koja prethodi u potpunosti završila. Te zavisnosti se u GanttProject-u ureĎuju na 
način da desnim klikom na pojedinu aktivnost odaberemo opciju Svojstva zadatka unutar 
čijeg dijaloškog okvira dodijeljujemo zavisnosti meĎu aktivnostima, a takoĎer u tom koraku 
unutar istog dijaloškog okvira istima je moguće dodati i resurse. Nakon utvrĎivanja i 
dodjeljivanja zavisnosti potvrĎivanjem unesenih zavisnosti unutar dijaloškog okvira 




Slika 22. Prikaz definiranja zavisnosti meĎu aktivnostima 
Izvor: Prikaz autora 
 
Slika 23. Prikaz odnosa meĎu aktivnostima u GanttProject-u 
Izvor: Prikaz autora 
Nakon što su unesene sve aktivnosti te podaktivnosti kao i odnosi meĎu njima treba 
napomenuti kako potvrĎivanjem unesenih podataka još uvijek se u programu mogu unositi 
naknadne izmjene. Sve to se vrši putem odabira kartice Zadatak iz alatne trake, a potom 
klikom na Svojstva zadatka ažuriramo informacije vezane za odreĎenu aktivnost. U 
dijaloškom okviru Svojstva zadatka moguće je unositi nazive aktivnosti, definirati njihovo 
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trajanje po danima i prema datumima odrediti termine početka i završetka pojedine aktivnosti, 
pratiti napredak aktivnosti izražen u postotku, urediti izgled linije koja predstavlja aktivnost u 
grafikonu kao i urediti boju iste te pored toga takoĎer unijeti i bilješke vezane za aktivnost 
koju ažuriramo. 
Kada je riječ o dodjeljivanju resursa u softverskom alatu GanttProject resurs se može direktno 
dodijeliti aktivnostima unutar, prethodno spominjanog, dijaloškog okvira naredbe Svojstva 
zadatka. Unutar dijaloškog okvira postoji alatna traka gdje se treća kartica po redu odnosi na 
unos resursa vezanih za pojedinu aktivnost. No protrebno je prethodno imati upisane resurse 
na projektu kako bi se direktno isti mogli odabrati. Unos resursa koji će se javiti na projektu 
zajedno sa potrebnim informacijama vezanim za iste vrši se na način da se na alatnoj traci 
odabere naredba Resursi te iz padajućeg izbornika klikne na Novi resurs u čijem se 
dijaloškom okviru unose potrebni podaci. Potom nakon što su uneseni resursi koji se javljaju 
na projektu moguće je dodijeliti odgovarajući resurs pojeidnoj aktivnosti na prethodno opisan 
način putem opcije Svojstva zadataka.  
 
Slika 24. Prikaz odabira resursa za pojedinu aktivnost 
Izvor: Prikaz autora 
Nakon što su resursi dodjeljeni pojedinim aktivnostima GanntProject pruža mogućnost 
otvaranja dijagrama resursa na početnoj ploči softvera gdje je dostupan poseban grafikon koji 
prikazuje resurse s obzirom na vrijeme korištenja istih, baš poput Ganttovog dijagrama koji 
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prikazuje stanje aktivnosti prema njihovu trajanju i slično. Klikom na karticu Dijagram 
Resursa koja se nalazi odmah ispod alatne trake otvara se grafikon koji prikazuje stanje 
resursa kroz vrijeme. U informacija vezanim za prikaz vidljivo je kako različite boje linija 
prikazuju različita stanja resursa, pa tako primjerice uobičajeni resursi uz normalno korištenje 
su prikazani kao linija plave boje ali različitih duljina, dok linije crvene boje predstavljaju 
preopterečenje resursa i ostale.  
 
Slika 25. Prikaz dijagrama resursa u GanttProject alatu 
Izvor: Prikaz autora 
Osim prethodno navedenih funkcija, upravljanja aktivnostima, prikaza gantograma i 
dijagrama resursa GanttProject takoĎer nudi i prikaz projekta pomoću PERT dijagrama što je 
nekad veoma zgodan shematski prikaz koji na jednostavniji način daje uvid i mogućnost 
praćenja tijeka projekta. Ipak treba napomenuti kako nekad najbolju predodžbu o 
aktivnostima na projektu pruža kombiniranje gantograma i PERT dijagrama. Prikaz PERT 
dijagrama vrši se na način da se isti može uključiti unutar alatne trake, klikom na karticu 
Zadaci gdje se odabere opcija PERT dijagram. Nakon što je odabrana opcija prikaza istog 




Slika 26. Prikaz PERT dijagrama projekta u GanttProject-u 
Izvor: Prikaz autora 
Sljedeća funkcija koju ovaj alat pruža je mogućnost uvoza podataka iz drugih programa 
unutar kojih smo već prethodno kreirali neki projekt. Na taj način je moguće započeti raditi 
projekt u jednom programu te ga potom nastaviti ureĎivati i nadalje kreirati u drugom. Osim u 
tu svrhu uvoz je moguć i predstavlja prednost u slučaju kada netko kreira projekt u jednom 
programu dok istog druga osoba zadužena za pregled i kontrolu može čitati u drugom 
programu. Kako bi odabrali funkciju uvoza projekta u program GanttProject potrebno je u 
alatnoj traci odabrati karticu Projekt te odabrati opciju Uvoz. Odabirom na Uvoz otvara se 
dijaloški okvir koji zahtjeva da se odabere tip datoteke koja će se uvesti, pritom GanttProject 
nudi mogućnost uvoza datoteka u obliku iCalendar, Microsoft Project datoteke, GanttProject 
datoteke, tekstualne datoteke (*.txt) i CSV datoteke (*.csv). Za ovaj primjer uvoza podataka 
iz drugih programa koristi se tip datoteke Microsoft Project budući da je za svrhu ovog rada 
prethodno izraĎen isti projekt u MS Project alatu. Stoga odabiremo navedeni tip datoteke i 




Slika 27. Prikaz odabira tipa datoteke za uvoz iz drugih dokumenata 
Izvor: Prikaz autora 
 
Slika 28. Prikaz dijagrama resursa za uvezeni projekt prethodno izraĎen u MS Projectu 




Slika 29. Prikaz PERT dijagrama uvezenog projekta iz MS Projecta 
Izvor: Prikaz autora 
Pored mogućnosti uvoza GanttProject takoĎer nudi i mogućnost izvoza projekta kao i 
izvještavanja iako vrste izvještavanja nisu mnogobrojne i veoma značajne. Kada je riječ o 
izvozu podataka ono se vrši na isti način  kao i uvoz, iz alatne trake odabere se kartica Projekt 
te potom naredbu Izvoz. Formati koji se nude u takozvanom Čarobnjaku izvoza 
podrazumijevaju načine izvoza datoteka, a to su: Microsoft Project datoteke, datoteke 
rasterske slike, zarezom odijeljene vrijednosti datoteke, HTML izvještaj te PDF izvještaj. U 
tom slučaju se odabire opcija koja najviše korisniku odgovara za izvoz dokumenta, koji se 
nakon izvoza može pregledavati ili eventualno ureĎivati u nekim drugim programima, ovisno 




Slika 30. Prikaz Čarobnjaka izvoza za odabir formata za izvoz dokumenta 
Izvor: Prikaz autora 
Pored ranije spomenutih mogućnosti uvoza i izvoza projekta na računalo softverski alat 
GanttProject nudi korisnicima i mogućnost spremanja projekta na vlastiti server putem FTP-a. 
Na taj jenačin omogućeno projektnim menadžerima da odmah pri kreiranju projekta isti 
spreme na vlastiti server te mailom obavijeste članove vlastitog projektnog tima da je na 
odreĎenoj internetskoj stranici dostupan plan rada na projektu. Prije pohranjivanja projekta na 
server neophodno je u postavkama unutar kartice Uredi na alatnoj traci odabrati opciju 
Postavke gdje klikom na naredbu Postavke FTP servera treba popuniti predviĎene podatke 




Slika 31. Prikaz izvoza dokumenta u pdf formatu iz softverskog alata GanttProject 
Izvor: Prikaz autora 
 
Slika 32. Prikaz dijaloškog okvira postavki za pristup FTP serveru 
Izvor: Prikaz autora 
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Kada su uneseni podatci unutar predviĎenih polja nužnih za podešavanje FTP servera, projekt 
se na server može prebaciti na sličan način na koji se vrše uvozi i izvozi dokumenata.  
Nakon analize funkcionalnosti koje ovaj softverski alat za upravljanje projektima pruža 
potrebno je i spomeniti još niz osnovnih mogućnosti koje isti korisnicima nudi, a to je 
primjerice prikaz kritičnog puta unutar gantograma, ažuriranje svih podataka i inforamacija 
po potrebi, naknadno ureĎivanje unesenih podataka, mogućnost dizajna izgleda dijagrama 
koje prikazuje i brojne druge. Upoznajući se detaljno sa ovim programom kroz kreiranje 
projekta na području turizma uvidjelo se kako je program izvrstan za širu primjenu pri 
obavljanju nekog zadatka. Ipak kao jedan ključniji nedostatak pri pružanju osnovnih 
mogućnosti upravljanja projektom kod ovog alata se nameće nedovoljno obrazloženje opcija 
vezanih za resurse dje ih se pri unosu ne može detaljno i u potpunosti specificirati, kao što je 
to slučaj primjerice u MS Projectu. Primjena ovog alata je poprilično jednostavna te je stoga 
idealna i za projektne menadžere amatere koji se u svom poslu bave nekim manjim 
poslovima, a ne rade na velikim i kompleksnim projektima. Korištenje ovog alata nije veoma 
kompleksno ni zahtjevno te se bez velikog učenja u kratkom roku može savladati osnovne 
mogućnosti koje ovaj alat pruža. Karakteristike odnosno funkcionalnosti koje ovaj alat nudi 
su neke od najosnovnijih funkija nužnih u projektnom menadžmentu za upravljanje 
projektom. Dodatna i veoma bitna značajka je da je ovaj softverski alat u potpunosti besplatan 













4. DISKUSIJA I ZAKLJUČAK 
 
U posljednje vrijeme sve je uočljivije kako se projektni menadžment sve ubrzanije razvija i 
napreduje. Gotovo sve u okruženju može se promatrati kao projekt koji ostvarenjem konačnog 
cilja rezultira kreiranjem novog i uvijek jedinstvenog proizvoda ili usluge. Kako bi se 
uspješno ostvarivali ciljevi kojima bi svaki projekt trebao rezultirati potrebno je detaljno i 
kvalitetno planiranje svih koraka na projektu kroz čitavo njegovo odvijanje. Upravo iz tog 
razloga se javio ICT sa suvremenim rješenjima za uspješno upravljanje projektima te se danas 
sve češće se koriste softverska rješenja odnosno alati.  
Ukoliko se planiranju projekta ne posveti dovoljno vremena, uz neophodan preduvjet da 
upravitelji projektima imaju sva potrebna znanja i vještine, često se dogaĎa da projekti ne 
završe uspješno. Budući da je upravljanje projektom, neovisno o kakvom projektu da je riječ 
ali u konkretnom slučaju projektima na području turizma, nešto što iziskuje mnogo vremena 
softverski alati se napretkom tehnologije javljaju kao odlično rješenje koje čitavi proces 
planiranja projekta uvelike olakšava te ubrzava.  
Za svrhu ovog rada analizirane su funkcionalnosti dvaju izdvojenih softverskih alata, 
Microsoft Project-a i GanttProject-a, te se zbog lakše komparacije tih dvaju alata kroz iste 
provodio isti projekt, preureĎenja hotela More, kako bi na taj način bili uočljivije prednosti i 
nedostatci svakog izdvojenog softvera.  
Upoznajući se sa spomenutim softverskim alatima dovodi se do zaključka kako je ipak za 
kvalitetnije upravljanje projektima, u ovom slučaju prvenstveno govoreći o projektima na 
području turizma, prema svojim funkcionalnostima bolji Microsoft Project. To je alat koji 
nudi široki spektar funkcionalnosti unutar kojih je moguće planirati projekt gotovo do u 
detalja što kod alata GanttProject nije slučaj. Osim dosta staromodnijeg izgleda cijelog 
programa, GanttProject pruža i nešto uži spektar mogućnosti koje korisnicima pruža. Ipak 
ukoliko korisnici traže više, žele planirati gotovo svaku aktivnost na što vjerodostojniji i 
precizniji način tada je mnogo bolje upotrebiti MS Project za upravljanje projektom. 
 Na primjeru projekta preureĎenja hotela More vidljivo je kako kroz MS Project osim 
vizualno suvremenijeg programa i mogućnosti dizajniranja svih dijagrama, izvještaja i drugih 
opcija koje pruža dosta detaljnije i bolje moglo definirati aktivnosti i veze meĎu njima, 
precizirati resurse koji će biti korišteni na projektu pa čak i budžet isplanirati u potpunosti te 
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isti omogućava uvid u planirani budžet u odnosu na ostvareni kako bi se na temelju tih 
podataka moglo unaprijed vidjeti u kakvom smjeru se kreće projekt. Pored tih mogućnosti tu 
je još niz funkcija koje ovaj alat pruža kako vrhunskim projektnim menadžerima tako i 
početnicima. Budući da je MS Project ipak nešto kompleksniji u odnosu na GanttProject isti 
će možda zahtjevati neka predznanja u upravljanju projektima i softverskim alatima, no 
takoĎer za početnike i korištenje osnovnih funkcija nisu potrebna značajnija predznanja stoga 
se i to nameće kao prednost, jer GanttProject zbog svoje jednostavnosti i nešto manje 
funkcionalnosti ipak predstavlja bolje rješenje za amatere u upravljanju projektima ili pak one 
koji upravljaju manje zahtjevnim projektima. Kao nedostatci GanttProject-a se izmeĎu ostalog 
nameću i mogućnosti kreiranja manjeg broja izvještaja u odnosu na izvještaje koje je moguće 
kreirati u MS Project-u, a pored toga i detaljnost odreĎivanja aktivnosti je dosta manja te isti 
pruža mogućnost odreĎivanja trajanja aktivnosti samo u danima dok je u MS Project-u 
moguće odrediti trajanje u čak satima, mjesecima i slično što daje u konačnici dosta preciznije 
vremensko kretanje projekta. Unatoč tome što će nekim korisnicima biti nedostatak MS 
Project alata to što je ipak nešto komplesniji i zahtjevniji, isti je ipak prilagodiv gotovo svim 
korisnima na što ukazuje i činjenica da ima ugraĎene predloške kojima se pojednostavljuje 
početak rada na pravilan način bez kreiranja projektnih planova sasvim od početka što je 
idealno i za početnike, ali i profesionalce jer na taj način se može uvelike uštedjeti na 
vremenu. 
Na projektu preureĎenja hotela koji je upravljan kroz dva različita softverska alata može se 
uočiti kako svaki od alata ima neke prednosti i nedostatke. Softverski alati za upravljanje 
projektima su nešto što je potrebno istaknuti kao inovaciju koja skraćuje vrijeme planiranja 
koje projektni menadžeri trebaju utrošiti pri praćenju projekta. Stoga funkcionalnosti svakog 
od ovakvih alata su neupitne no ipak sve ovisi o korisnicima i njihovim zahtjevima. U ovom 
slučaju gdje je na projektu sa područja turizma potrebno projekt razraditi do detalja po 
aktivnostima i ostalim karakteristikama kao mnogo bolji i korisniji se istaknuo član Microsoft 
Office obitelji, a to je Microsoft Project koji pruža uistinu brojne mogućnosti za upravljanje 
projektima kako za profesionalce tako i za početnike, dok ipak kod GanttProject alata to nije 
slučaj i smatra se da bi isti bio nedovoljno funkcionalan za profesionalce koji upravljaju 
zahtjevnijim projektima. Prema tome na temelju vlastitog dosadašnjeg iskustva može se reći 
da je MS Project napredniji i kvalitetniji alat za planiranje projekta, neovisno što je isti nešto i 
zahtjevniji od GanttProjecta.  
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Na kraju može se zaključiti kako softverski alati za upravljanje projektima imaju značajnu 
ulogu u projektnom menadžmentu i za projektne menadžere koji prate trendove i idu u korak s 
vremenom. Oni štede vrijeme i napor projektnih menadžera te umjesto njih, ali uz pomoć 
njihova upravljanja, kvalitetno usmjeravaju projekt u pravome smjeru koji u konačnici vodi 
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Analiza softverskih alata za upravljanje projektima u turizmu je tema rada kojim se želi 
detaljnije analizirati izdvojene softverske alate za upravljanje projektima i pobliže prikazati 
funkcionalnosti i mogućnosti njihove primjene na području turizma.  
Budući da tehnološki razvoj i sve ubrzaniji tempo života dovodi do nužnosti modernizacije na 
svim područjima života to je slučaj i na području upravljanja projektima. Sve veći razvoj 
softverskih alata ovog tipa uvelike olakšava upravljanje kompleksnim projektima kao što su, u 
ovom slučaju, projekti u turizmu. Neovisno o sadržaju projekta odnosno o predmetu samog 
projekta znamo kako upravljanje projektima obukhvaća niz organizacijskih tehnika i vještina 
koje za cilj imaju ostvarivanje projekta na koji se odnose. 
Poznato je kako projekt predstavlja jedinstvenu, vremenski odreĎenu i resursima ograničenu 
aktivnost koja ima zadano trajanje s ciljem da se na kraju istog dobije jedinstveni rezultat, bilo 
to proizvod ili usluga i slično. Sukladno tome važno je uvidjeti značaj kvalitetnog upravljanja 
projektom kako bi se na vrijeme mogle iskoristiti sve prednosti koje suvremena tehnologija 
pruža kako bi uz pravilnu upotrebu softverskih alata bio ubrzan i do detalja vizualiziran cijeli 
proces planiranja projekta.  
Na temelju spomenutog vidljivo je kako je u upravljanju projektima, posebice na području 
turizma, veoma važno analizirati i u svakodnevnu primjenu uvesti softverske alate jer pravilno 
korištenje istih uvelike olakšava proces upravljanja projektima što za posljedicu ima uspješno 
i kvalitetno realiziran projekt.  
 









The analysis of software tools for project management in tourism is a topic of work that seeks 
to analyze in detail the separate software project management tools and more specifically to 
show the functionality and possibilities of their application in the field of tourism.  
Since technological development and an accelerated pace of life leads to the necessity of 
modernization in all areas of life, this is also the case in the area of project management. The 
ever-growing software tools of this type greatly facilitate the management of complex 
projects such as, in this case, tourism projects. Regardless of the project's content or the 
subject of the project itself, we know that project management practices a variety of 
organizational techniques and skills aimed at achieving the project to which they relate. 
It is known that the project represents a unique, time-bound and resource-limited activity with 
a fixed duration to reach a unique result, either a product or service, and the like. Accordingly, 
it is important to realize the importance of quality project management in order to take full 
advantage of the advantages offered by the modern technology in order to accelerate the 
proper use of the software tools and to visualize the entire project planning process.  
Based on the above it can be seen that in project management, especially in the field of 
tourism, it is very important to analyze and implement the software tools in everyday 
application because proper use of these projects greatly facilitates the project management 
process, resulting in a successful and quality project.  
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